

表5

中共芜湖宜居投资（集团）有限公司委员会
廉洁风险防治“八步强责”机制公开承诺清单

(2025 年第一季度)

公司纪委书记（签字）： 公开承诺：按照规定抽查，没有欺骗隐瞒。

序号	用权事项 (项目、工程、资金等)	抽查情况说明 (有问题就填具体问题，无问题就填“没有发现问题”)
1	芜湖梦溪科创走廊一期项目（芜湖梦溪科创数字产业集群项目）工程总承包	1、廉洁风险点查找不精准，当前项目进度不涉及合同签订和审价结算； 2、工程变更资料认定不严谨，如横向铝合金格栅间距更改和取消1-5#楼“在线 low-e 工艺”玻璃的工程变更。
2	芜湖梦溪科创走廊一期项目（芜湖梦溪科创数字产业集群项目）电梯工程	廉洁风险点填报不精准，当前项目处于审价结算阶段。
3	芜湖梦溪科创走廊一期项目（芜湖梦溪科创数字产业集群项目）桩基检测项目	廉洁风险点查找不精准，当前项目已竣工，处于审价结算阶段。
4	梦溪观澜售楼部装修、景观绿化及亮化工程	廉洁风险点查找不精准，当前项目处于审价结算阶段。
5	梦溪观澜项目一期电梯工程采购安装	廉洁风险点查找不精准，项目已施工完毕，处于验收环节。

6	鸠江区云从路街道中心（宜邻中心）装饰装修工程	廉洁风险点查找不精准，当前项目处于审价结算阶段。
7	芜湖梦溪科创走廊一期项目（芜湖梦溪科创数字产业集群项目）标识标牌	廉洁风险点查找不精准，标识标牌项目属于采购服务类项目，廉洁防治措施中不需要进行“三点一约谈”，廉洁风险点也不涉及工程变更签证和隐蔽工程。
8	梦溪观澜项目一期太阳能热水器采购	廉洁风险点查找不精准，该项目采购服务类项目，廉洁防治措施中不需要进行“三点一约谈”，廉洁风险点也不涉及工程变更签证和隐蔽工程。
9	梦溪观澜小区一期工程项目	对施工单位管理不到位，监理单位提出的整改事项中部分未整改，存在监管不到位的情形。
10	芜湖梦溪科创走廊一期项目（芜湖梦溪科创数字产业集群项目）监理	对监理单位管理不到位。在2024年项目现场施工期间，曾有多个施工单位交叉作业，监理单位未将多名监理员形成的监理记录进行汇总，监理日志载明的施工进度情况不完整。
11	芜湖梦溪科创走廊一期项目（芜湖梦溪科创数字产业集群项目）室外工程等17个项目	没有发现问题

填表说明：

1. 此承诺清单责任人由公司纪委书记填写，填写公司纪委抽查的全部项目或权力事项。
2. 用权事项一栏，围绕项目、工程、资金等方面，根据抽查的项目或权力事项，按一行一个项目或一个权力事项进行填写。
3. 抽查情况说明一栏，若抽查发现有问题的，就填具体问题；若抽查未发现问题的，就填“没有发现问题”。